



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.09.2020

г. Буинск

**КАРАР**

№ 357/чк-п

О принятии решения об изменении существенных условий муниципального контракта, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая повлекла невозможность его исполнения

В соответствии с пунктом 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять решение об изменении существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон, по муниципальному контракту от 31.08.2020 № 2020.1808-10, заключенному между Исполнительным комитетом Бюрганского сельского поселения Буинского муниципального района РТ и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», путем заключения дополнительного соглашения об изменении срока выполнения работ по муниципальному контракту с «по 01 октября 2020» на «до 15 октября 2020 год».

2. Принять решение об изменении существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон, по муниципальному контракту от 01.09.2020 № 2020.1808-11, заключенному между Исполнительным комитетом Мокросавалеевского сельского поселения Буинского муниципального района РТ и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», путем заключения дополнительного соглашения об изменении срока выполнения работ по муниципальному контракту с «по 01 октября 2020» на «до 15 октября 2020 год».

3. Принять решение об изменении существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон, по муниципальному контракту от 01.09.2020 № 2020.1808-12, заключенному между Исполнительным комитетом Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района РТ и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», путем заключения дополнительного соглашения об изменении срока выполнения работ по муниципальному контракту с «по 01 октября 2020» на «до 15 октября 2020 год».


4. Принять решение об изменении существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон, по муниципальному контракту от 01.09.2020 № 2020.1808-14, заключенному между Исполнительным комитетом Кошки-Теняковского сельского поселения Буинского муниципального района РТ и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», путем заключения дополнительного соглашения об изменении срока выполнения работ по муниципальному контракту с «по 01 октября 2020» на «до 15 октября 2020 год».

5. Принять решение об изменении существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон, по муниципальному контракту от 31.08.2020 № 2020.1808-16, заключенному между Исполнительным комитетом Энтугановского сельского поселения Буинского муниципального района РТ и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройгарант+», путем заключения дополнительного соглашения об изменении срока выполнения работ по муниципальному контракту с «по 01 октября 2020» на «до 15 октября 2020 год».

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте района на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://buinsk.tatarstan.ru>.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан И.Г. Гиззатова.

Руководитель



Р.Р. Камартдинов

## Справка к проекту постановления Исполнительного комитета БМР РТ

1. Заключен между ООО «Строительные технологии» – Подрядчик, Исполнительный комитет Бюргановского сельского поселения Буинского МР РТ – Заказчик, муниципальный контракт № 2020.1808-10 от 31.08.2020 г.

На предмет выполнения работ по созданию и обустройству зоны отдыха в с. Бюрганы Бюрганского сельского поселения в соответствии с условиями Контракта и Задания (Приложение №1 к Контракту).

Срок выполнения работ – до 01.10.2020 г.

В связи с введением карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, работы по разработке документации были приостановлены, Подрядчик не успевает выполнить необходимые работы, в установленный Контрактом срок.

2. Заключен между ООО «Строительные технологии» – Подрядчик, Исполнительный комитет Мокросавалеевского сельского поселения Буинского МР РТ – Заказчик, муниципальный контракт № 2020.1808-11 от 01.09.2020 г.

На предмет выполнения работ по созданию и обустройству зоны отдыха детской игровой площадки в с. Мокрая Савалеевка Мокросавалеевского сельского поселения в соответствии с условиями Контракта и Задания (Приложение №1 к Контракту).

Срок выполнения работ – до 01.10.2020 г.

В связи с введением карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, работы по разработке документации были приостановлены, Подрядчик не успевает выполнить необходимые работы, в установленный Контрактом срок.

3. Заключен между ООО «Строительные технологии» – Подрядчик, Исполнительный комитет Рунгинского сельского поселения Буинского МР РТ – Заказчик, муниципальный контракт № 2020.1808-12 от 01.09.2020 г.

На предмет выполнения работ по созданию и обустройству зоны отдыха в с. Рунга Рунгинского сельского поселения в соответствии с условиями Контракта и Задания (Приложение №1 к Контракту).

Срок выполнения работ – до 01.10.2020 г.

В связи с введением карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, работы по разработке документации были приостановлены, Подрядчик не успевает выполнить необходимые работы, в установленный Контрактом срок.

4. Заключен между ООО «Строительные технологии» – Подрядчик, Исполнительный комитет Кошки-Теняковского сельского поселения Буинского МР РТ – Заказчик, муниципальный контракт № 2020.1808-14 от 01.09.2020 г.

На предмет выполнения работ по созданию и обустройству зоны отдыха в с. Кошки-Теняково Кошки-Теняковского сельского поселения в соответствии с условиями Контракта и Задания (Приложение №1 к Контракту).

Срок выполнения работ – до 01.10.2020 г.

В связи с введением карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, работы по разработке документации были приостановлены, Подрядчик не успевает выполнить необходимые работы, в установленный Контрактом срок.

5. Заключены между ООО «Стройгарант+» – Подрядчик, Исполнительный комитет Энтугановского сельского поселения Буинского МР РТ – Заказчик, муниципальный контракт № 2020.1808-16 от 31.08.2020 г.

На предмет выполнения работ по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров в с. Вольный Стан Энтуганского сельского поселения в соответствии с условиями Контракта и Задания (Приложение №1 к Контракту).

Срок выполнения работ – до 01.10.2020 г.

В связи с введением карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, работы по разработке документации были приостановлены, Подрядчик не успевает выполнить необходимые работы, в установленный Контрактом срок.