



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2020

г. Буинск

КАРАР

№ 306/ик-п

О принятии решения об изменении существенных условий муниципального контракта, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая повлекла невозможность его исполнения

В соответствии с пунктом 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об изменении существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон, по муниципальному контракту от 25.12.2019 №0111300095519000152, заключенному между Исполнительным комитетом Буинского муниципального района РТ и Обществом с ограниченной ответственностью «Гидэк» (ООО «Фартэк»), путем заключения дополнительного соглашения об изменении сроков выполнения работ с шести месяцев до восьми месяцев, и изменения срока действия муниципального контракта с «до 31.07.2020» на «до 30.09.2020 год».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте района на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://buinsk.tatarstan.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан И.Г. Гиззатова.

Руководитель

Р.Р. Камартдинов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Исполнительного комитета Буинского муниципального района

1. Наименование документа: Проект постановления Исполнительного комитета Буинского муниципального района «О принятии решения об изменении существенных условий муниципального контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая повлекла невозможность его исполнения»

2. Проект подготовлен: Юридическим отделом Аппарата Совета Буинского муниципального района РТ Рахматовым Б.Р.

(наименование структурного подразделения, организации, должность, ФИО, исполнителя, телефон)

(ФИО, подпись, дата)

3. Представлен в организационный отдел: « 12 » 08 2020 г.

4. Окончательно согласован: « 12 » 08 2020 г.

5. Визы заместителей исполнительного комитета, руководителей структурных подразделений:

Должность	Ф.И.О.	Дата передачи на согласование	Отметка о наличии (отсутствии) замечаний	Подпись, дата согласования. Краткое содержание замечаний	Отметка об устранении замечаний, подпись и дата
Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района	И.Г. Гизатов				
Заместитель руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района	Ф.Ф. Мифтахов				
Начальник отдела муниципальных закупок Исполнительного комитета Буинского муниципального района	Д.Р. Алексеева				
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета Буинского муниципального района	Л.Р. Гафурова				

6. Передано на доработку:

(дата, от кого)

7. Передано на подпись:

(дата, виза организационного отдела)

8. Зарегистрировано:

(дата, виза организационного отдела)